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Erfaringer fra testing og utprøving i prosjektet 
«Sporbarhet og merking i byggenæringen» 
 

Utvekslingsavtale og avvikssituasjoner 

Det er identifisert behov for en standard utvekslingsavtale som sikrer håndtering av ekstra arbeid 
for partene på grunn av dårlig grunndata, feil eller mangler i teknisk løsning eller brudd på 
prosesser. Dokumentet skal beskrive hvordan de forskjellige aktørene skal håndtere disse 
situasjonene og avklare hvor ansvar og rettigheter ligger.  

Leveranser til byggeplass (direkteleveranser eller crossdock) 

Leverandører ønsker ikke å bryte forpakninger – den tekniske løsningen gir mulighet for handelen 
til å skyve denne jobben til leverandørene for å spare jobb.  

Standarden gir i utgangpunktet mulighet for å bestille leveranse til flere lokasjoner i samme 
bestilling i og med at leveranseinformasjonen ligger på linjenivå. Dette kan få uheldige 
konsekvenser for pakking og effektiv transport. 

En ordre = en leveranseplass – samme som om informasjonen kommer i hodet 

Det finnes en risiko for at noen kategorier av leverandører kan få stor økt kostnad for plukk/pakk 
dersom paller må splittes og legges sammen igjen for å levere pr hus 

Brekkasje av pakninger bør unngås hos leverandør = direkteleveranser / crossdock 

Dersom det er et ønske om at leverandør skal gjøre dette så må det finnes en avtale mellom 
partene om hvordan kosten skal fordeles mellom kjøper og selger. 

 

Avvik i grunndata 

• Bruk av treindustrien sine fellesnummer i bestillinger.  

Fører til at leverandørene må implementere konverteringstabeller på sin side for å få treff 
på riktig vare i bestillingen, Treindustriens fellesnummer skal ikke brukes i bestillinger.  

• Bestilling på ikke bestillbare enheter 

Har litt forskjellige konsekvenser hos de forskjellige leverandørene. Noen splitter pakker 
for å levere som bestilt. Noen klarer ikke å ta imot bestillingen, mens andre runder opp til 
nærmeste bestillbare enhet. Det bør finnes et punkt i avtalen som beskriver hvordan 
dette skal håndteres når avviket oppstår. Dersom pakker må splittes vil det ha 
kostnadsmessige konsekvenser som må avtales, gjerne på forhånd. 

• Håndtering av prisenhet. Det bør gås opp en standard i bransjen for hvordan prisenheter 
skal håndteres. Hvilken enhet skal brukes på ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura 

I hvilke dokumenttyper skal prisenhet benyttes? 

Bruk av enheter / GTIN i meldingene der det endres fra bestilt enhet til prisenhet 
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Manglende tilbudsnummer. Fører oftest til feil pris i bekreftelsen og manuell jobb for å endre for 
å sende en ny bekreftelse. Det er ikke alle systemer i bransjen som håndterer en oppdatert 
bekreftelse. Dette fører til at leverandøren må sende oppdatert bekreftelse på pdf på epost. 
Bestilleren må da igjen oppdatere bestillingen sin manuelt.  
Dersom tilbudsnummer mangler i bestillingen, bør merkostnaden for manuell endring og 
resending av ordrebekreftelse reguleres i avtalen. 

 
• Manglende eller feil GTIN ved bruk av bransjenummer og enhet. Det er GTIN som er 

primær identifisering av produktet. Dersom bestiller har registrert feil GTIN på bestilt 
enhet må dette endres. Konsekvensene ved avvikene bør reguleres i utvekslingsavtalen. 
 

• Endringer til bestillinger blir gjort via telefon eller epost 

Dersom en finner ut at bestillingen ikke ble gjort fullstendig eller at det noe ble feil, skal 
det rettes opp i Bestillers system og det skal sendes en oppdatering av bestillingen. Det 
skal så sendes en oppdatert ordrebekreftelse tilbake.  

• Forskjell i grunndata mellom ERP og WMS – gir forskjell i data fra ordrebekreftelse til 
pakkseddel. Dette kan f.eks være enheter, varenavn, avsender o.l. Problem spesielt for 
de som har distribuert lager og transport. Det er viktig at enheter standardiseres via 
Peppol og at mapping mellom de nationale bransjeenhetene er lik slik at en får en en-til-
en match mot bestilt enhet.  

• Integrasjonen mellom ERP og WMS har ikke med alle felter. Feil i bestilt antall i 
pakkseddel. 

Korrekt bestilt antall sendes ikke til WMS. Dette kan medføre at det ser ut som om hele 
bestillingen blir levert – noe som kan skape problem i varemottaket på byggeplass. Dette 
gjelder spesielt for de som ikke bestiller digitalt. Varemottak må gjøres basert på antall i 
bekreftelsen mot antall i pakkseddelen – ikke fra bestilt antall i pakkseddelen 

Alle disse avvik samt konsekvensen og løsning bør beskrives i en utvekslingsavtale  
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Forskjeller mellom Peppol Bis og Beast formatene. 

Ved å registrere seg i Peppol som mottaker av Beast ordre kan mottageren motta bestillinger på 
både Peppol Bis og Beast 4.0. Disse kan ikke håndteres sammen i og med at det må legges inn 
logikk som finner ut hvilket format som faktisk er mottatt. Noen av feltene er omdefinert i Beast 
dokumentasjonen og kan dermed bety forskjellige ting i disse formatene.  

Beast legger opp til at det skal finnes særskilte utvekslingsavtaler mellom partene. Her kan det 
legges opp til egne krav på utsiden av Peppol Bis formatene sine krav og krever en egen test og 
godkjenningsperiode. 

Dette tar bort en del av fordelen av å bruke Peppol infrastruktur og vil ikke bidra til at det blir 
enklere å koble opp nye parter på edi. 

Hva skjer når noen begynner å ta i bruk standarden 

Vi har fått verifisert at handelen stort sett klarer å sende bestillinger som validerer mot Beast 
Supply 4.0 formatet. Det er gjort noen endringer i testfasen, men disse må også implementeres i 
produksjon for alle slik at det er mulig for leverandører å registrere seg i Peppol for å kunne motta 
bestillinger denne veien. 

De av leverandørene som faktisk bytter format inn til - og ut fra seg kommer også til å sende 
ordrebekreftelse i henhold til standarden. Ved at leverandørene gjør dette vil 
informasjonsbredden minke i henhold til dagens bredde. 

Vi har gjennom testingen fått verifisert at handelen teknisk kan motta ordrebekreftelser på Beast 
4.0 formatet, men at det er noen utfordringer med dagens prosesser. 

En av de store utfordringene som har blitt adressert er validering av pris på ordrebekreftelse, 
samt verifikasjon på at leverandørene har mottatt informasjon om transport / henting korrekt. 

Det finnes også en utfordring med at Logiq ikke tar hensyn til statuskodene som blir sendt, dette 
blir et problem når det nå kommer regler på om det skal sendes linjer i ordreresponse eller ikke. 

Standarden sier også at samtlige linjer skal sendes dersom bestillingen er godkjent uten 
endringer. I dag er det veldig store forskjeller fra leverandør til leverandør hvordan dette blir gjort. 
Dette må også gås gjennom. 

Forslag til håndtering av denne fasen: 

Det bør lages en ny, midlertidig avtale mellom leverandører som går over til standardformatet og 
handelen der det beskrives hvilke felter som bør legges med utover standardformatet og hvordan 
statuskoder skal håndteres.  

Så lenge handelspartneren ikke ligger registrert som mottaker av ordreresponse i Peppol, så bør 
leverandøren kunne sende fra seg alle parter, alle linjer med pris og incoterms – selv om selve 
filen da ikke blir en gyldig Beast Supply 4.0. Dette blir da et nytt, skreddersydd format som kan 
brukes i mellomperioden for de leverandørene som faktisk ønsker å bytte. 

Denne avtalen bør være tidsbestemt og med intensjon om at standardformatet skal kunne 
benyttes når tidsperioden er over. 
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